
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2012 г. №

Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на 2013 - 2015 годы»

В целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 

кварталов в городе Рязани, в соответствии с постановлением главы администрации города 

Рязани от 28.06.2007 № 2018 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 

и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и 

планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств 

исходя из уровня достижения результатов», руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской области, 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития «Ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на 2013 -2015 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации 

города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации ( вокоця. 4,

\
- u < : ________ М . В.Е.Артемов



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города

г. № * ^ 5 9 '

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов на 2013 - 2015 годы»

Рязань, 2012 г.
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1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование субъекта 
бюджетного планирова­
ния

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства; 
администрации города Рязани

2. Наименование ВЦП Ведомственная целевая программа развития «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на 2013 - 2015 годы» 
(далее —  ВЦП)

3. Дата принятия
решения о разработке 
ВЦП

Приказ управления благоустройства города и дорожного 
хозяйства администрации города Рязани от 03.09.2012 № 12 «О 
разработке ведомственной целевой программы развития 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
2013 - 2015 годы»

4. Цели и задачи ВЦП Цель: повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий и территорий кварталов в городе Рязани

Задача: доведение технического и эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 
нормативных требований

5. Целевые индикаторы 
ВЦП

1. Общая площадь отремонтированных за год дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.
2. Количество отремонтированных за год объектов, в том 
числе:
- дворовых территорий многоквартирных домов,
- проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

6. Сроки реализации 
ВЦП

Срок реализации-2013  - 2015 годы j

7. Перечень 
основных 
мероприятий

Разработка проектной документации;
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,! 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

основных 
мероприятий ВЦП

9. Объемы и источники 
финансирования ВЦП 
всего, в том числе по 
годам реализации

администрации города Рязани (далее -  УБГДХ); подрядные 
| организации, определённые заказчиком ВЦП в соответствии с 
I Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

I для государственных и муниципальных нужд»

J Общий объем средств на реализацию ВЦП -  420000 тыс. руб., в 
j том числе по годам реализации 
! 2013 г. - 140000 тыс. рублей
2014 г. - 140000 тыс. рублей
2015 г. - 140000 тыс. рублей 
из них по источникам:
Средства бюджета города Рязани 
Всего -  45000 тыс. рублей,
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В том числе по годам:
2013 г. - 15000 тыс. рублей
2014 г. • 15000 тыс. рублей
2015 г. - 15000 тыс. рублей 
Средства областного бюджета 
Всего -  375000 тыс. рублей,
В том числе по годам:
2013 г. -125000 тыс. рублей
2014 г. -125000 тыс. рублей
2015 г. - 125000тыс. рублей

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ВЦП и показатели 
социально-экономи­
ческой эффективности

Реализация ВЦП позволит выполнить комплекс работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за 
2013 - 2015 годы общей площадью 377946 м2, улучшить их 
транспортно-эксплуатационное состояние и довести общую 
площадь отремонтированных за 2011 - 2015 годы дворовых 
территорий многоквартирных домов до 872918 м2

2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и 
обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В существующем жилищном фонде на территории города Рязани объекты 
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не 
отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются 
важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно­
эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

По состоянию на I января 2011 года протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и внутриквартальных проездов в городе составляет 
1100,62 км, в том числе с усовершенствованным и переходным покрытием 486,62 км, из них 
федерального значения - 25 км, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 614 км (2763000 м2).

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки 
кварталов города многоквартирными домами. Несоблюдение межремонтных сроков 
увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия, выполнение «ямочного» 
ремонта не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В 2011 году выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на общей площади 373744 м2, в 2012 году 
планируется выполнить ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов на общей 
площади 121228 м2, что в сумме составляет 494972 м2 или 18% от общей площади дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов. Требуется дальнейшее проведение ремонта асфальтобетонного покрытия на 
значительной части дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Рязани.

Для приведения дворовых территорий к современным нормативным требованиям, 
разработана настоящая программа, где предусматриваются мероприятия, направленные на 
ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых и внутриквартальных территорий города 
Рязани. Опыт реализации ведомственных целевых программ по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2011,
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2012 годах доказывает целесообразность решения поставленной цели посредством применения 
программно-целевого метода.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия для максимально 
эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами 
муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства. Данный метод позволяет повысить 
эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, 
технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

Реализация в полном объеме мероприятий программы окажет положительное влияние на 
состояние транспортной системы и уровень благоустройства города Рязани.

3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора

Целью ВЦП является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
территорий кварталов в городе Рязани.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по доведению технического и 
эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Данная ВЦП разработана в соответствии со следующими федеральными, областными и 
муниципальными нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Рязанской области от 08.04.2009 № 79 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области 
на 2010 - 2015 годы»;

- постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007 № 2018 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, 
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня 
достижения результатов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Проблема, решаемая в рамках данной программы, соответствует стратегическому 
приоритету социально-экономического развития города Рязани, отвечает основному 
направлению «Качественная городская среда», определенному в Плане стратегического 
развития города Рязани до 2020 года, утвержденному решением Рязанской городской Думы от 
26.03.2009 № 169-1.
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Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения ВЦП

№
п/
п

Цель, задача, показатели 
(индикаторы), 

характеризующие достижение 
цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
за 2012 год

Планируемое значение 
(индикатора) по годам

показателя
реализации

2013 год 2014 год 2015 год

1 Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в 
городе Рязани

1.1 Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 
нормативных требований

Показатель 1. Общая площадь 
отремонтированных за год 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов

тыс. м2 121,228 121,228 121,228 135,490

Показатель 2. Количество 
отремонтированных за год 
объектов, 
в том числе:
- дворовых территорий 
многоквартирных домов
- проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов

ед. 136

131

5

136

131

5

136

131

5

152

146

6

Значения целевых индикаторов ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
при утверждении перечней объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Рязани на 
соответствующие годы.

Источником информации значений показателей (индикаторов) являются данные 
мониторинга, проводимого управлением благоустройства города и дорожного хозяйства 
администрации города Рязани.

5. Сроки реализации ВЦП

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.
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6. Система программных мероприятий

№
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия

Исполнитель Источник
финанси­
рования

Код бюджетной 
классификации

Финансовые затраты, тыс. руб. Срок
реализации

мероприятий
Всего в том числе

2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани

1.1 Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов до нормативных требований

Мероприятие 1. 
Разработка проектной 
документации:
- на 2014 год,

- на 2015 год

УБГДХ, подрядные 
организации, 
определенные 
заказчиком ВЦП в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ; 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»

Бюджет
города
Рязани

7960800 30000

15000

15000

2013 -2014 
годы

Мероприятие 2.
Ремонт дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов

Областной
бюджет

5222110 375000 125000 125000 125000 2013-2015
годы

Бюджет
города
Рязани

15000 15000

Итого по ВЦП, 420000 140000 140000 140000 П
в том числе Бюджет

города
Рязани

45000 15000 15000 15000

Областной
бюджет

375000 125000 125000 125000
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Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на соответствующий год утверждается 
постановлением администрации города Рязани.

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:
- в течение длительного периода темпы износа дворовых территорий были выше темпов 

ремонта;
в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении 

ремонтных работ.

с о с т а ^ е т Т з ?  °/ТеПеНЬ ° ХВаТЗ ПР0ГРЕШМНЫМИ мероприятиями проблемного направления

Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность 
управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани от 
общего числа мероприятий программы, составляет 0 %.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Период
реализации
программы

2013 год

2014 год

2015 год

Итого по Программе

Бюджет города Рязани 

15000 

15000 

15000 

45000

Объемы финансирования ВЦП, 
в том числе по источникам (тыс. руб.)

Областной бюджет Всего

125000 140000

125000 140000

125000 140000

375000 ; 420000

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 
принятии бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Средства областного бюджета привлекаются в рамках долгосрочной целевой программы 
«Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Рязанской области от 08.04.2009 № 79.

8. Организационная схема управления 
и контроля за реализацией ВЦП

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией ВЦП 
постановлением администрации города Рязани создается комиссия по подготовке 
предварительных перечней подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на соответствующий год.

Координация повышения транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 
территорий и территорий кварталов осуществляется на основе соглашений между органами 
исполнительной власти Рязанской области и органами местного самоуправления 
муниципального образования - город Рязань.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на 
реализацию ВЦП, является управление благоустройства города и дорожного хозяйства 
администрации города Рязани.
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Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани 
несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов ВЦП, целевое 
использование средств, выделяемых на выполнение ВЦП, готовит предложение по 
объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации ВЦП, 
разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 
ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит в установленном 
порядке предложения по внесению изменений в ВЦП.

Исполнителями ВЦП являются управление благоустройства города и дорожного хозяйства 
администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком ВЦП в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Исполнители ВЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 
мероприятий ВЦП, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани 
ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности реализации 
ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП. По итогам года проводится анализ 
эффективности выполнения мероприятий ВЦП, расходования финансовых средств.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется управлением 
благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани в установленном 
порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации 
города Рязани.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП 
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация данной ВЦП позволит выполнить комплекс работ по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов за 2013 - 2015 годы общей площадью 377946 м2, улучшить их транспортно­
эксплуатационное состояние и довести общую площадь отремонтированных за 2011 - 2015 
годы дворовых территорий многоквартирных домов до 872918 м2.


