

Перечень мероприятий Программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|-----------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка заявок на торги по определению застройщиков и продавцов в целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов | Управление капитального строительства администрации города Рязани (УКС) | II кв. 2011 г. |
| 2 | Проведение торгов по определению застройщиков и продавцов в целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и оформление муниципальных контрактов | Управление экономики (УЭ) | III кв. 2011 г. |
| 3 | Оформление в муниципальную собственность приобретенных жилых помещений | Управление земельных ресурсов и имущественных отношений (УЗРиИО) | IV кв. 2011 г. |
| 4 | Осуществление работы с гражданами по оформлению договоров социального найма и договоров мены для переселения из аварийных многоквартирных домов | Отдел по учету и распределению жилья (ОУиРЖ), УЗРиИО | I - II кв. 2012 г. |
| 5 | Расселение и снос аварийного жилищного фонда, отключение инженерных коммуникаций расселенных домов | ОУиРЖ, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (УЭиЖКХ), УКС | 2012 г. |

Планируемые показатели выполнения Программы

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Планируемый период | |
|-----------|---|---------------|--------------------|---------|
| | | | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество переселенных жителей | чел. | - | 355 |
| 2 | Количество переселенных семей | ед. | - | 132 |
| 3 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | ед. | - | 14 |
| 4 | Предоставление нового жилья | кв. м | - | 5 443,9 |
| 5 | Общая площадь жилья расселенных аварийных многоквартирных домов | кв. м | - | 4722,8 |
| 6 | Снос аварийных многоквартирных домов | ед. | - | 14 |